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Муниципальной долгосрочной  целевой программы 

«Развитие  системы жилищно-коммунального и газового хозяйства в муниципальном образовании Тверской области «Сонковский район» на 2010-2012 годы»
	Наименование Программы
	Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие  системы жилищно-коммунального и газового хозяйства в муниципальном образовании Тверской области «Сонковский район» на 2010-2012 годы»

	Администратор Программы
	Администрация Сонковского района Тверской области 

	Дата утверждения программы
	Постановление администрации Сонковского района от 24.06.2010  № 66-па

	Задачи Программы
	- создание эффективной системы управления жилищным фондом;

-  улучшение технического состояния объектов жилищного фонда;

- снижение темпов роста аварийного жилищного фонда;

- создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса;

-  создание условий для финансовой стабильности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

-  повышение уровня газификации жилищного фонда (квартир) муниципального образования.

	Сроки реализации Программы
	2010-2012 годы

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	1) увеличение доли многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющих компаний, ТСЖ, ЖК, ЖСК и выбравших непосредственный способ управления с 90% до 100%, а также повышение доли многоквартирных домов, охваченных договорными отношениями, в зависимости от выбранного способа управления с 90% до 100%.

2) подключение к системам коммунальной инфраструктуры ежегодно 5% многоквартирных домов от общего объема многоквартирных домов, проведение капитального ремонта до 6,8% многоквартирных домов, от общего числа многоквартирных домов, требующих капитального ремонта. 
3) снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными с 1,54% до 1,31%  и ликвидация аварийного жилфонда до показателя 2,04%. 

4) создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса

5) снижение доли убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства до 33%.

6) увеличение доли газифицированных домовладений и квартир с 18 до 22%, строительство в рамках адресной инвестиционной программы 95  км. газораспределительных сетей.



	Объем и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов)
	Бюджет

код

2010г     

2011г

2012г

всего

3465,0

100,0

100,0

МО

0502
3465,0

100,0

100,0



	Основные механизмы реализации Программы
	Исполнителем программных мероприятий является администрация Сонковского района Тверской области, органы местного самоуправления, специализированные предприятия и организации определенные на конкурсной основе.



	Основные механизмы мониторинга реализации Программы
	Отделы: жилищно-коммунального, газового хозяйства и строительства, финансовый отдел администрации Сонковского района в течении всего периода действия программы осуществляют ежеквартальный мониторинг её реализации.

 Отчет об исполнении  Программы представляется отделом   жилищно-коммунального, газового хозяйства и строительства администрации района: 

-ежеквартально  до 20 числа месяца, следующим за отчетным кварталом Главе администрации 

- Собранию депутатов  Сонковского района - ежегодно до 01 марта, следующего за отчетным годом


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом.

Долгосрочная районная целевая программа   «Развитие  системы жилищно-коммунального и газового хозяйства в муниципальном образовании Тверской области «Сонковский район» на 2010-2012 годы» (далее - программа) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом  от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования Тверской области «Сонковский район».

Разработка данной программы вызвана необходимостью комплексного подхода  к проведению соответствующих работ  органами местного самоуправления  в  создании условий для развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства Сонковского района.
В настоящее время на территории Сонковского района жилищно-коммунальное хозяйство находится в кризисном состоянии. Ежегодный рост площадей аварийного жилья (на начало 2010 года показатель составляет 18 аварийных жилых домов, общей площадью 3079 кв.м.), увеличение числа жителей подлежащих переселению из аварийного жилфонда (140 человек, по сравнению с 2009 годом показатель вырос на 73%), снижение параметров технического состояния объектов жилищного фонда – износ составляет 58% (количество многоквартирных жилых домов, требующих проведения капитального ремонта составляет 58ед., общей площадью 23,3 тыс. кв. м.), общий износ коммунальной инфраструктуры более 40%, низкий уровень газификации жилищного фонда, а также рост доли убыточных предприятий ЖКХ  негативно сказываются на функционировании и развитии объектов коммунального комплекса, на качестве предоставляемых населению коммунальных услуг.

           Система мероприятий данной программы нацелена на решение  задач по созданию эффективной системы управления жилищным фондом (предусматривается увеличение доли многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющих компаний, ТСЖ, ЖК, ЖСК и выбравших непосредственный способ управления с 90% до 100%, а также повышение доли многоквартирных домов, охваченных договорными отношениями, в зависимости от выбранного способа управления с 90% до 100%), снижению темпов роста аварийного жилищного фонда (снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными с 1,54% до 1,31%  и ликвидация аварийного жилфонда до показателя 2,04%), созданию условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса, улучшению технического состояния объектов жилищного фонда (подключение к системам коммунальной инфраструктуры ежегодно 5% многоквартирных домов от общего объема многоквартирных домов, проведение капитального ремонта до 6,8% многоквартирных домов, от общего числа многоквартирных домов, требующих капитального ремонта).
           Для реализации программных мероприятий планируется проведение действий по подготовке и принятию нормативно-правовых актов, разработке и утверждению ряда муниципальных программ, направленных на создание и реализацию условий для развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства Сонковского района, подготовку и формирование технической документации на проектирование и строительство объектов ЖКГХ, а также проведение организационно-контрольной работы. Кроме этого в 2010 году в целях реализации РЦП «Газификация муниципального образования Тверской области «Сонковский район» на 2010-2014 годы» предусматривается выполнение работ на объекте строительства  3,5 км. внутрипоселковых разводящих газовых сетей п. Сонково (ул. Киселева, ул. Квасникова, ул. Луначарского, ул. Зеленая, ул. Андрианова) согласно проектной документации.                  Программа предусматривает увеличение доли газифицированных домовладений и квартир с 18 до 22%, строительство в рамках адресной инвестиционной программы 95 км. газораспределительных сетей (в случае включения в программу ООО «Межрегионгаз»).

          Решение этих наиболее важных задач будет способствовать повышению качества жилищных условий проживания граждан и качества предоставляемых населению коммунальных услуг, тем самым создавая благоприятные условия для  развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства. 

2. Цели и задачи программы
Данная Программа направлена на решение следующих целей и задач.

Цель 1. Повышение качества жилищных условий проживания граждан.

Задача 1.1. Создание эффективной системы управления жилищным фондом.
Задача 1.2. Улучшение технического состояния объектов жилищного фонда.

Задача 1.3. Снижение темпов роста аварийного жилищного фонда.

Цель 2. Повышение качества предоставляемых населению коммунальных услуг.

Задача 2.1. Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса.

Цель 3. Развитие газификации населенных пунктов 

Задача 3.1. Повышение уровня газификации жилищного фонда (квартир) муниципального образования

3. Мероприятия реализации программы

Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий программы развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства МО Тверской области «Сонковский район»  на 2010 - 2012 годы  приведен в приложении 1 к настоящей Программе. 
4. Плановые показатели эффективности и мероприятия реализации Программы.

Плановые показатели эффективности и мероприятия реализации Программы приведены в приложении 2 к настоящей Программе.
Система программных мероприятий представлена  направлениями, нацеленными на решение основных задач Программы, и включает в себя:

По задаче создание эффективной системы управления жилищным фондом: мероприятия, направленные на формирование эффективной системы управления многоквартирными домами.

 Программой предусматривается увеличение доли многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющих компаний, ТСЖ, ЖК, ЖСК и выбравших непосредственный способ управления с 90% до 100%, а также повышение доли многоквартирных домов, охваченных договорными отношениями, в зависимости от выбранного способа управления с 90% до 100%.
Механизм решения задачи создание эффективной системы управления жилищным фондом.              Для решения поставленной задачи администрация района проводит мониторинг ситуации по выбору собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления, органы местного самоуправления разрабатывают проект типового договора управления многоквартирным домом, разрабатывают и утверждают порядок по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих компаний для управления многоквартирным домом, собственники помещений в которых не выбрали способ управления или не реализовали принятое решение. Координацию работ по выполнению задачи осуществляет отдел жилищно-коммунального, газового хозяйства и строительства администрации.

По задаче улучшение технического состояния объектов жилищного фонда: мероприятия по координации проведения капитального ремонта многоквартирных домов.
Программой предусматривается подключение к системам коммунальной инфраструктуры ежегодно 5% многоквартирных домов от общего объема многоквартирных домов. Предусматривается проведение капитального ремонта до 6,8% многоквартирных домов, от общего числа многоквартирных домов, требующих капитального ремонта. 
Механизм решения задачи по улучшению технического состояния объектов жилищного фонда предусматривает действия по сбору информации и проведению мониторинга капитального ремонта многоквартирных домов, которые осуществляет отдел жилищно-коммунального, газового хозяйства и строительства администрации. Органы местного самоуправления ведут разработку нормативно-правовых актов по предоставлению финансовой поддержки ТСЖ, ЖСК, ЖК, управляющим компаниям по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, ведут работу по подготовке документов для получения средств по программе «Капитальный ремонт и восстановление жилого фонда Тверской области». Администрация района ведет разработку и утверждение муниципальной программы по подключению многоквартирных жилых домов к системам коммунальной инфраструктуры.
По задаче снижение темпов роста аварийного жилищного фонда: мероприятия направленные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и ликвидацию аварийных домов.
Планируется снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными с 1,54% до 1,31%  и ликвидация аварийного жилфонда до показателя 2,04%. 

Механизм решения задачи по снижению темпов роста аварийного жилищного фонда предусматривает разработку и утверждение нормативных правовых актов по созданию Межведомственной комиссии по признанию многоквартирных домов аварийными и порядка работы данной Комиссии, а также проведение мониторинговых исследований по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и ликвидации аварийных домов. Снижение темпов роста аварийного жилищного фонда планируется осуществить за счет переселения граждан в высвободившиеся жилые помещения и за счет переселения в 18-квартирный жилой дом, строительство которого планируется завершить к 2012 году. Органы местного самоуправления совместно с отделом жилищно-коммунального, газового хозяйства и строительства администрации осуществляют оперативное управление и координацию работ по выполнению мероприятий. 

По задаче создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса: мероприятия направленные на организацию устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры.
Механизм решения задачи создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса предусматривает проведение мероприятий по утверждению и реализации комплексного плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду. Для решения поставленной задачи администрация района проводит подготовку и направление документов для участия в конкурсе по определению инвестиционных программ, подлежащих софинансированию из средств областного фонда софинансирования расходов, в рамках адресной инвестиционной программы, размещение заказа на выполнение работ, заключение муниципального контракта, подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по проектированию и строительству объекта коммунального хозяйства.
По задаче создание условий для финансовой стабильности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства: мероприятия направленные на развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности.

Программой предусматривается снижение доли убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства с 50% до 33%.
Механизм решения задачи создание условий для финансовой стабильности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства  предполагает разработку и утверждение программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, по оснащению многоквартирных домов коллективными приборами учета. Реализацию данных программ осуществляет администрация района совместно с органами местного самоуправления и руководителями муниципальных предприятий и организаций.
По задаче повышение уровня газификации жилищного фонда (квартир) муниципального образования: мероприятия по организации строительства внутрипоселковых газовых сетей в рамках программы общества с ограниченной ответственностью «Межрегионгаз», проектирования и строительства газопроводов.
Программа предусматривает увеличение доли газифицированных домовладений и квартир с 18 до 22%, строительство в рамках адресной инвестиционной программы 95 км. газораспределительных сетей (в случае включения в программу ООО «Межрегионгаз»).
Механизм решения задачи повышение уровня газификации жилищного фонда (квартир) муниципального образования предусматривает разработку и утверждение программы газификации муниципального района, подготовку и направление документов для участия в конкурсе по определению инвестиционных программ по проектированию и строительству разводящих газовых сетей в населенных пунктах, подлежащих софинансированию из средств областного фонда софинансирования расходов, в рамках адресной инвестиционной программы (в случае включения в программу ООО «Межрегионгаз») и газовых сетей для газификации населенных пунктов, размещение заказа на выполнение работ, заключение муниципального контракта, подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по проектированию и строительству объектов газификации. В 2010 году в целях реализации РЦП «Газификация муниципального образования Тверской области «Сонковский район» на 2010-2014 годы» предусматривается выполнение работ на объекте строительства  внутрипоселковых разводящих газовых сетей п. Сонково (ул. Киселева, ул. Квасникова, ул. Луначарского, ул. Зеленая, ул. Андрианова) согласно проектной документации. Оперативное управление и координацию работ по выполнению мероприятий Программы осуществляет администрация Сонковского района (отдел жилищно-коммунального, газового хозяйства и строительства администрации Сонковского района).

5. Сроки реализации программы

Программа развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства МО «Сонковский район» Тверской области предназначена для реализации в 2010-2012 гг.
6. Ресурсное обеспечение Программы

  Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования Тверской области «Сонковский район». 

Общая сумма расходов на реализацию Программы составит 3665,0 тыс. рублей

	год
	Расходы всего
	В том числе

	
	
	Бюджет муниципального образования
	Областной бюджет

	2010
	3465,0
	    3465,0
	0

	2011
	100,0
	     100,0
	0

	2012
	100,0
	     100,0
	0


7. Механизм реализации Программы.

Настоящая Программа направлена на реализацию жилищной политики в отрасли, процессов реформирования и урегулирование вопросов технического состояния жилищного фонда, содержания, эксплуатации, развития, жилищно-коммунального хозяйства Сонковского района Тверской области. Она реализуется на основе Федерального законодательства и нормативных актов региона и муниципального образования. 

Основной исполнитель Программы, администрация Сонковского района Тверской области, осуществляет: 

- координацию действий органов местного самоуправления городского и сельских поселений Сонковского района Тверской области в вопросах разработки нормативно-правовой базы для реализации жилищной политики и процессов реформирования в отрасли ЖКХ;

- сбор, обобщение, анализ данных от городского и сельских поселений района о состоянии объектов коммунального назначения;

- подготовку информации и предложений для органов власти Тверской области и федеральных органов исполнительной власти по структурным, экономическим преобразованиям в сфере ЖКХ;

- взаимодействие с исполнителями целевых Программ;

- проводит публичные слушания по тематике Программы;

-осуществляет публикацию в СМИ ежегодных отчетов о реализации Программы;

- представляют в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области о ходе реформы в ЖКХ (о выполнении данной Программы).

8. Мониторинг Программы.

В течение всего периода реализации Программы осуществляются квартальный и ежегодный мониторинги реализации Программы. Отчеты представляются нарастающим итогом с соблюдением непрерывности условий при переходе с одного календарного года на другой.

Квартальный мониторинг Программы предполагает оценку:

а) фактически достигнутых результатов реализации Программы;

б) возможностей достижения запланированных результатов реализации Программы;

фактически выполненных ключевых действий по выполнению мероприятий Программы.

Квартальный мониторинг реализации Программы по результатам первого, второго кварталов осуществляется на основании представления в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, администрацией Сонковского района Тверской области в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области.

Квартальный мониторинг реализации Программы по результатам третьего квартала осуществляется на основании представления в срок не позднее 20 октября текущего финансового года администрацией Сонковского района Тверской области в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области отчета о реализации Программы с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей результатов Программы.

Квартальные отчеты о реализации Программы должны быть размещены в открытом доступе на официальном сайте администрации Сонковского района Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

15. Ежегодный мониторинг Программы предполагает оценку:

а) достижения запланированных результатов реализации Программы;

б) фактической эффективности реализации Программы;

в) возможностей реализации предусмотренных Программой задач по результатам выполнения Программы;

г) фактически выполненных ключевых действий по выполнению мероприятий Программы.

Ежегодный мониторинг реализации Программы осуществляется на основании представления не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, администрацией Сонковского района Тверской области в департамент жилищно-коммунального хозяйства Тверской области годового отчета о реализации Программы, с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов Программы к моменту ее завершения.

Годовые отчеты о реализации Программ должны быть опубликованы в местных средствах массовой информации, размещены в открытом доступе на официальном сайте Сонковского района Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8.Оценка рисков реализации Программы

На современном переходном этапе функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства его развитие невозможно без прогнозирования возможности невыполнения определенных мероприятий Программы. Это связано, прежде всего, с различного рода обстоятельствами (рисками), способными как изменить ход событий проводимых реформ, так и затормозить их реализацию.

На ход реализации программных мероприятий (создание ТСЖ, улучшение технического состояния жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры, заключение договоров на управление и др.) в большей степени влияют внешние риски – такие как законодательные и финансовые. Недофинансирование выделенных бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы, может привести к невыполнению мероприятий и запланированных показателей.

Внесение изменений в действующие на данный момент федеральные нормативные правовые акты (перераспределение полномочий, изменение сроков введения в действие некоторых положений и т.д.), может отразиться на выполнении мероприятий Программы.

Внутренние риски также являются существенным фактором при выполнении программных и общепрограммных мероприятий, к ним относятся технологические риски, в связи с монополизмом в отрасли, информационные (неполнота или неточность информации о динамике изменения показателей), социальные и риски управления. 

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:

- проведение круглых столов, совещаний, семинаров по разъяснению вопросов, связанных с  проведением реформ в отрасли;

- информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ;

- повышение квалификации сотрудников администрации района по таким направлениям:

правовые аспекты проведения реформ в отрасли;

особенности управления жилищным фондом.

Приложение 2 
к долгосрочной целевой программе 
«Развитие  системы жилищно-коммунального 
и газового хозяйства 
в муниципальном образовании Тверской области 
«Сонковский район» на 2010-2012 годы»
Цели, задачи, плановые показатели эффективности,  мероприятия реализации и  действия по выполнению мероприятий  долгосрочной целевой программы «Развитие системы жилищно-коммунального и газового хозяйства муниципального образования Тверской области «Сонковский район» на 2010-2012 годы». 
	№ 

п/п
	Цели, задачи, их показатели, мероприятия 

и действия по выполнению мероприятий
	Муниципальные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий
	Единица измерения
	Периодичность сбора
	2010 год
	2011 год
	2012 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Цель
	Повышение качества жилищных условий проживания граждан
	
	
	
	
	
	

	Задача 1
	Создание эффективной системы управления жилищным фондом
	
	Тыс. руб.
	
	0
	0
	0

	Показатели задачи 1
	Доля многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющих компаний, ТСЖ, ЖК, ЖСК и выбравших непосредственный способ управления
	
	%
	Один раз в квартал
	90
	95
	100

	
	Доля многоквартирных домов, в которых собственники жилых помещений выбрали способ управления – управляющей организацией, с долей участия, не превышающей 25 %, находящейся в государственной (муниципальной) собственности
	
	%
	Один раз в квартал
	0
	0
	0

	
	Доля многоквартирных домов, охваченных договорными отношениями, в зависимости от выбранного способа управления
	
	%
	Один раз в квартал
	90
	95
	100

	Мероприятие а)
	Формирование эффективной системы управления многоквартирными домами 
	Администрация Сонковского района, органы местного самоуправления, отдел жилищно-коммунального, газового хозяйства и строительства  администрации района
	
	
	+
	+
	+

	Действия по выполнению мероприятия а)
	Представление информации о мониторинге ситуации по выбору собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области
	
	
	Один раз в квартал
	+
	+
	+

	
	Разработка проекта типового договора управления многоквартирным домом
	
	
	
	+
	-
	-

	
	Разработка и утверждение порядка по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих компаний для управления многоквартирным домом, собственники помещений в которых не выбрали способ управления или не реализовали принятое решение
	
	
	
	+
	-
	-

	
	Разработка и утверждение муниципальной программы по благоустройству территории
	
	
	
	-
	+
	-

	Задача 2
	Улучшение технического состояния объектов жилищного фонда
	
	Тыс. руб.
	
	0
	0
	0

	Показатели задачи 2
	Доля отремонтированных многоквартирных домов в общем объеме многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
	
	%
	Один раз в полугодие
	-
	3,4
	3,4

	
	Доля подключенных многоквартирных жилых домов к системам коммунальной инфраструктуры в общем объеме многоквартирных домов
	
	%
	Один раз в полугодие
	5
	5
	5

	Мероприятие а)
	Координация проведения капитального ремонта многоквартирных домов 
	Администрация Сонковского района, органы местного самоуправления, отдел жилищно-коммунального, газового хозяйства и строительства  администрации района
	
	
	+
	+
	+

	Ддействия по выполнению мероприятия а)
	Представление информации о разработке нормативно-правовых актов по предоставлению финансовой поддержки ТСЖ, ЖСК, ЖК, управляющим компаниям по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области
	
	
	Один раз в год
	+
	+
	+

	
	Представление информации о мониторинге объемов средств, направленных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области
	
	
	Ежеквартально
	+
	+
	+

	
	Представление информации о проведении ТСЖ, ЖК, ЖСК, управляющими компаниями ежегодной оценки технического состояния многоквартирных домов, находящихся в управлении, в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области
	
	
	Один раз в год
	+
	+
	+

	
	Разработка и утверждение муниципальной программы по подключению многоквартирных жилых домов к системам коммунальной инфраструктуры
	
	
	
	+
	-
	-

	Задача 3
	Снижение темпов роста аварийного жилищного фонда
	
	Тыс. руб.
	
	0
	0
	0

	Показатели задачи 3
	Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными
	
	%
	Один раз в полугодие
	1,54
	1,43
	1,31

	
	Доля площади многоквартирных домов, признанных аварийными, в общей площади многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования
	
	%
	Один раз в полугодие
	1,46
	2,58
	2,04

	Мероприятие а)
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и ликвидация аварийных домов
	Администрация Сонковского района, органы местного самоуправления, отдел жилищно-коммунального, газового хозяйства и строительства  администрации района
	кв. м.
	Один раз

в год
	154
	156
	1060

	Действия по выполнению мероприятия а)
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов по созданию Межведомственной комиссии по признанию многоквартирных домов аварийными и порядка работы данной Комиссии
	
	
	Один раз в год
	+
	-
	-

	
	Мониторинг ситуации по:

- наличию многоквартирных домов и площадей, признанных аварийными, в том числе по физическому износу;

- количеству семей и граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

- переселенным из аварийного жилья;

- объемам средств, направленных на переселение граждан из аварийного жилого фонда
	
	
	Один раз в год
	+
	+
	+

	Цель
	Повышение качества предоставляемых населению коммунальных услуг
	
	
	
	
	
	

	Задача 1
	Создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса
	
	Тыс. руб.
	
	300,0
	0,0
	0,0

	Показатель задачи 1
	Наличие утвержденных комплексных программ развития коммунальной инфраструктуры
	
	да / нет
	Один раз в год
	да
	да
	да

	Мероприятие а)
	Организация устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры
	Администрация Сонковского района, органы местного самоуправления, отдел жилищно-коммунального, газового хозяйства и строительства  администрации района
	
	
	+
	+
	+

	Действия по выполнению мероприятия а)
	Утверждение комплексного плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду
	
	
	Второй квартал
	+
	+
	+

	
	Рассмотрение на заседании администрации муниципального образования вопросов о ходе выполнения плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду
	
	
	Третий квартал
	+
	+
	+

	
	Рассмотрение на заседании администрации муниципального образования вопросов о ходе осенне-зимнего периода в организациях ЖКХ
	
	
	Первый и четвертый кварталы
	+
	+
	+

	
	Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области информации о ходе реализации комплексного плана подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к осенне-зимнему периоду
	
	да / нет
	Один раз в год
	да
	да
	да

	
	Разработка технического задания на проектирование объектов коммунального хозяйства и представление его в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области
	
	
	Второй квартал
	+
	+
	+

	
	Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области выписки из бюджета муниципального образования о наличии средств местного бюджета на обеспечение софинансирования по проектированию и строительству объектов коммунального хозяйства в рамках областного фонда софинансирования расходов
	
	
	
	+
	+
	+

	
	Размещение заказа на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство объекта коммунального хозяйства
	
	
	
	+
	+
	+

	
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство объекта коммунального хозяйства
	
	
	
	+
	+
	+

	
	Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство объекта коммунального хозяйства
	
	
	
	+
	+
	+

	
	Размещение заказа на выполнение работ по строительству объекта коммунального хозяйства
	
	
	
	+
	+
	+

	
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта коммунального хозяйства
	
	
	
	+
	+
	+

	
	Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по строительству объекта коммунального хозяйства
	
	
	
	+
	+
	+

	
	Размещение заказа на выполнение работ по ремонту оборудования котельных 
	
	
	Четвёртый квартал
	+
	-
	-

	
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту оборудования котельных
	
	
	Четвёртый квартал
	
	
	

	
	Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту оборудования котельных
	
	
	Четвёртый квартал
	+
	-
	-

	Задача 2
	Создание условий для финансовой стабильности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства
	
	Тыс. руб.
	
	0
	0
	0

	Показатели задачи 2
	Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
	
	%
	Один раз в квартал
	50
	33
	33

	
	Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам
	
	%
	Один раз в год
	100
	  100
	100

	Мероприятие а)
	Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности
	Администрация Сонковского района, органы местного самоуправления, отдел жилищно-коммунального, газового хозяйства и строительства  администрации района
	
	
	+
	+
	+

	Действия по выполнению мероприятия а)
	Разработка и утверждение программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	
	
	
	+
	-
	-

	
	Разработка и утверждение подпрограмм по оснащению многоквартирных домов коллективными приборами учета
	
	
	
	+
	-
	-

	
	Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области информации о мониторинге ситуации по:

- оснащению многоквартирных домов коллективными приборами учета;

- установке приборов учета отпуска энергоресурсов организациями коммунального комплекса
	
	
	
	+
	+
	+

	
	Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области информации о проведении энергетического обследования объектов, подлежащих обязательному энергоаудиту
	
	
	
	+
	+
	+

	
	Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области информации о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	
	
	
	+
	+
	+

	Цель 
	Развитие газификации населенных пунктов
	
	
	
	
	
	

	Задача 1
	Повышение уровня газификации жилищного фонда (квартир) муниципального образования
	
	Тыс. руб.
	
	3165,0
	100,0
	100,0

	Показатели задачи 1
	Доля газифицированных домовладений и квартир
	
	%
	Один раз в год
	18
	20
	22

	
	Количество построенных газораспределительных сетей в рамках адресной инвестиционной программы 
	
	км
	Один раз в год
	3,5
	40,0
	51,5

	Мероприятие а)
	Организация строительства внутрипоселковых газовых сетей в рамках программы общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Межрегионгаз»
	Администрация Сонковского района, отдел жилищно-коммунального, газового хозяйства и строительства  администрации района, финансовый отдел администрации района
	км
	Один раз в квартал
	-
	19,0
	19,5

	Действия по выполнению мероприятия а)
	Разработка и утверждение РЦП «Газификация муниципального образования Тверской области «Сонковский район» на 2010-2014 годы»
	
	
	Первый квартал
	+
	-
	-

	
	Подготовка и направление документов для включения в программу ООО «Межрегионгаз» строительства межпоселковых газопроводов
	
	
	Четвертый квартал
	+
	+
	+

	
	Подготовка и направление документов для участия в конкурсе по определению инвестиционных программ по проектированию и строительству разводящих газовых сетей в населенных пунктах, подлежащих софинансированию из средств областного фонда софинансирования расходов, в рамках адресной инвестиционной программы (в случае включения в программу ООО «Межрегионгаз»)
	
	ед
	Третий квартал
	-
	9
	12

	
	Обеспечение выполнения условий плана-графика синхронизации в части строительства разводящих газовых сетей и подготовки потребителей к приему природного газа
	
	%
	Один раз в квартал
	100
	100
	100

	
	Разработка технического задания на проектирование объекта строительства разводящих газовых сетей в населенных пунктах и представление его в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области
	
	
	
	+
	+
	+

	
	Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области выписки из бюджета муниципального образования о наличии средств местного бюджета на обеспечение софинансирования по строительству разводящих газовых сетей в рамках областного фонда софинансирования расходов
	
	
	Четвертый квартал
	+
	+
	+

	
	Размещение заказа на выполнение работ по разработке проектной документации на объекте строительства разводящих газовых сетей в населенных пунктах
	
	
	
	+
	+
	+

	
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на объекте строительства разводящих газовых сетей в населенных пунктах
	
	
	
	+
	+
	+

	
	Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации на объекте строительства разводящих газовых сетей в населенных пунктах
	
	
	
	+
	+
	+

	
	Размещение заказа на выполнение работ на объекте строительства разводящих газовых сетей в населенных пунктах
	
	
	
	+
	+
	+

	
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ на объекте строительства разводящих газовых сетей в населенных пунктах
	
	
	
	+
	+
	+

	
	Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ на объекте строительства разводящих газовых сетей в населенных пунктах
	
	
	
	+
	+
	+

	Мероприятие б)
	Организация проектирования и строительства газопроводов
	
	км
	Один раз в квартал
	-
	21
	32

	Действия по выполнению мероприятия б)
	Подготовка и направление документов для участия в конкурсе по определению инвестиционных программ по строительству газовых сетей для газификации населенных пунктов, подлежащих софинансированию из средств областного фонда софинансирования расходов, в рамках адресной инвестиционной программы 
	
	ед.
	Третий квартал
	-
	9
	12

	
	Разработка технического задания на проектирование объекта строительства разводящих газовых сетей для газификации населенных пунктов и представление его в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области
	
	
	
	+
	+
	+

	
	Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области выписки из бюджета муниципального образования о наличии средств местного бюджета на обеспечение софинансирования по строительству разводящих газовых сетей в рамках областного фонда софинансирования расходов
	
	
	Четвертый квартал
	+
	+
	+

	
	Размещение заказа на выполнение работ по разработке проектной документации на объекте строительства газовых сетей для газификации населенных пунктов
	
	
	
	+
	+
	+

	
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на объекте строительства газовых сетей для газификации населенных пунктов
	
	
	
	+
	+
	+

	
	Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации на объекте строительства газовых сетей для газификации населенных пунктов
	
	
	
	+
	+
	+

	
	Размещение заказа на выполнение работ на объекте строительства газовых сетей для газификации населенных пунктов согласно проектной документации
	
	
	
	+
	+
	+

	
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ на объекте строительства газовых сетей для газификации населенных пунктов согласно проектной документации
	
	
	
	+
	+
	+

	
	Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ на объекте строительства газовых сетей для газификации населенных пунктов согласно проектной документации
	
	
	
	+
	+
	+

	Мероприятие в)
	Реализация РЦП «Газификация муниципального образования Тверской области «Сонковский район» на 2010-2014 годы»
	
	Тыс. руб
	
	3165,0
	0
	0

	Действия по выполнению мероприятия в)
	Размещение заказа на выполнение работ на объекте строительства  внутрипоселковых разводящих газовых сетей п. Сонково (ул. Киселева, ул. Квасникова, ул. Луначарского, ул. Зеленая, ул. Андрианова) согласно проектной документации
	
	
	
	+
	-
	-

	
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ на объекте строительства  внутрипоселковых разводящих газовых сетей п. Сонково (ул. Киселева, ул. Квасникова, ул. Луначарского, ул. Зеленая, ул. Андрианова) согласно проектной документации 
	
	
	
	+
	-
	-

	
	Строительство внутрипоселковых разводящих газовых сетей п. Сонково (ул. Киселева, ул. Квасникова, ул. Луначарского, ул. Зеленая, ул. Андрианова)
	
	км
	
	3,5
	-
	-

	
	Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту 
	
	
	
	+
	-
	-


Приложение 1 
к долгосрочной целевой программе 
«Развитие  системы жилищно-коммунального 
и газового хозяйства 
в муниципальном образовании Тверской области 
«Сонковский район» на 2010-2012 годы»
Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий  долгосрочной целевой программы «Развитие системы жилищно-коммунального и газового хозяйства 
муниципального образования Тверской области «Сонковский район» на 2010-2012 годы»
	№ п/п
	Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития
	Запланированный срок выполнения действия

	1
	2
	3

	1
	Представление информации о мониторинге ситуации по выбору собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области
	Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом

	2
	Разработка проекта типового договора управления многоквартирным домом
	2010 год, 1 квартал

	3
	Разработка и утверждение порядка по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих компаний для управления многоквартирным домом, собственники помещений в которых не выбрали способ управления или не реализовали принятое решение
	2010 год, 1 квартал

	4
	Разработка и утверждение муниципальной программы по благоустройству территории
	2010 год, 4 квартал

	5
	Представление информации о разработке нормативно-правовых актов по предоставлению финансовой поддержки ТСЖ, ЖСК, ЖК, управляющим компаниям по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области
	Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчётным

	6
	Представление информации о мониторинге объемов средств, направленных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области
	Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом

	7
	Представление информации о проведении ТСЖ, ЖК, ЖСК, управляющими компаниями ежегодной оценки технического состояния многоквартирных домов, находящихся в управлении, в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области
	Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчётным

	8
	Разработка и утверждение муниципальной программы по подключению многоквартирных жилых домов к системам коммунальной инфраструктуры
	2010 год, 4 квартал

	9
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов по созданию Межведомственной комиссии по признанию многоквартирных домов аварийными и порядка работы данной Комиссии
	2010 год, 1 квартал

	10
	Мониторинг ситуации по переселению граждан из аварийного жилого фонда
	Два раза в год: до 01.02 и до 20.07

	11
	Утверждение комплексного плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду
	Ежегодно, второй квартал

	12
	Рассмотрение на заседании администрации муниципального образования вопросов о ходе выполнения плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду
	Ежегодно, третий квартал

	13
	Рассмотрение на заседании администрации муниципального образования вопросов о ходе осенне-зимнего периода в организациях ЖКХ
	Ежегодно, первый и четвертый квартал

	14
	Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области информации о ходе реализации комплексного плана подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к осенне-зимнему периоду
	Ежегодно до 01.10

	15
	Разработка технического задания на проектирование объектов коммунального хозяйства и представление его в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области
	Ежегодно, второй квартал

	16
	Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области выписки из бюджета муниципального образования о наличии средств местного бюджета на обеспечение софинансирования по проектированию и строительству объектов коммунального хозяйства в рамках областного фонда софинансирования расходов
	1 раз в год до 20.02

	17
	Размещение заказа, заключение муниципального контракта, подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство объекта коммунального хозяйства
	Ежегодно

	18
	Размещение заказа, заключение муниципального контракта, подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по строительству объекта коммунального хозяйства
	Ежегодно

	19
	Разработка и утверждение программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	2010 год, 3 квартал

	20
	Разработка и утверждение подпрограмм по оснащению многоквартирных домов коллективными приборами учета
	2010 год, 3 квартал

	21
	Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области информации о мониторинге ситуации по оснащению многоквартирных домов коллективными приборами учета и установке приборов учета отпуска энергоресурсов организациями коммунального комплекса
	2010 год, 4 квартал

	22


	Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области информации о проведении энергетического обследования объектов, подлежащих обязательному энергоаудиту
	2011 год, 4 квартал

	23
	Представление в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области информации о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	Ежеквартально до 20 числа, следующего за отчётным кварталом 

	24
	Разработка и утверждение РЦП «Газификация муниципального образования Тверской области «Сонковский район» на 2010-2014 годы»
	2010 год, первый квартал

	25
	Подготовка и направление документов для включения в программу ООО «Межрегионгаз» строительства межпоселковых газопроводов
	Ежегодно, 4 квартал

	26
	Подготовка и направление документов для участия в конкурсе по определению инвестиционных программ по проектированию и строительству разводящих газовых сетей в населенных пунктах, подлежащих софинансированию из средств областного фонда софинансирования расходов, в рамках адресной инвестиционной программы (в случае включения в программу ООО «Межрегионгаз»)
	Ежегодно, 4 квартал

	27
	Обеспечение выполнения условий плана-графика синхронизации в части строительства разводящих газовых сетей и подготовки потребителей к приему природного газа
	Обеспечивать постоянно

	28
	Разработка технического задания на проектирование объекта строительства разводящих газовых сетей в населенных пунктах и представление его в департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области
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